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MERN Transport routier 6

Réaliser une étude exhaustive sur l’utilisation d’outils 
économiques pour favoriser l’adoption de comportements 
écoénergétiques ou pour contribuer au financement de la 
transition énergétique

Terminée 2021-2022 2020-2021 Achevée en 2020-2021.

Transport routier 7 Poursuivre les efforts en électrification et décarbonation 
des transports

MERN Transport routier 7.1 Poursuivre le programme Roulez vert En continu

La poursuite du programme a été annoncée dans le Plan pour une 
économie verte 2030 (PEV 2030). Un budget de près de 1,3 G$ a été 
octroyé pour en assurer la continuité.

Le plan de mise en œuvre 2021-2026 du PEV 2030 prévoyait que, pour 
la période postérieure au 31 mars 2022, le rabais octroyé à l'achat d'un 
véhicule électrique pourra être ajusté en fonction de l'évolution du 
marché et des autres incitatifs disponibles. Le 22 mars 2022, lors du 
dépôt du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec, une 
diminution des rabais a été annoncée. Le montant maximal pour l'achat 
d'un véhicule entièrement électrique est passé de 8 000 $ à 7 000 $ et 
de 8 000 $ à 5 000 $ pour un véhicule hybride rechargeable. Une 
révision du programme est prévue au courant de la prochaine année.

MELCC Transport routier 7.2 Poursuivre la mise en œuvre la norme VZE En continu L’application réglementaire est en cours.

Transport routier 8 Publier une stratégie de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques

MERN Transport routier 8.1 Publier une stratégie de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques En cours 2021-2022 2025-2026 Les travaux ont débuté en juin 2021. La publication de la stratégie est 

attendue pour le début de l'année 2023.

HQ Transport routier 8.2 Accélérer le déploiement des infrastructures de recharge 
rapide En continu 2025-2026

Un total de 450 bornes sont en service par rapport à un objectif de 645 
sur cinq ans. Les objectifs annuels ont été respectés. On observe une 
augmentation du nombre de bornes à installer année après année, 
selon une croissance progressive.
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MERN Transport routier 8.3
Déployer des infrastructures de recharge dans les 
stationnements des logements multiples et en bordure des 
rues

En cours 2025-2026

Le volet Bornes de recharge pour multilogement a été déployé en 2019 
et il est intégré au programme Roulez vert. Du 1er avril 2019 au 31 mars 
2022, 3 286 bornes de niveau 2 ont reçu une aide financière.

La mesure portant sur les bornes de recharge sur rue n'a pas débuté 
puisqu'Hydro-Québec a lancé un programme semblable.

MERN Transport routier 8.4 Poursuivre le programme Roulez vert 

‐

 volet Branché au travail En continu
Le volet Bornes de recharge au travail a été déployé en 2014 et il est 
intégré au programme Roulez vert. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2022, 5 
205 bornes de niveau 2 ont reçu une aide financière.

MERN Transport routier 8.5
Proposer des modifications réglementaires pour prévoir 
l’installation d’infrastructures de recharge, ou l’accès à celles-
ci, dans tous les nouveaux bâtiments

En cours 2022-2023

MERN Transport routier 8.6 Lancer un projet pilote pour la recharge dans les parcs de 
véhicules En cours 2021-2022 2023-2024

Le PEV 2030 ne prévoit pas de sommes pour la poursuite de cette 
mesure. Seulement 1M $ a été octroyé dans le budget du PACC 2013-
2020.

MERN Transport routier 9

Réaliser une étude exhaustive sur les carburants de 
remplacement selon une approche cycle de vie et statuer 
sur les filières énergétiques porteuses pour la transition 
énergétique

En cours 2021-2022 2025-2026

Transport routier 10 Mettre en place un banc d’essai pour introduire 
l’hydrogène dans le secteur des transports

MERN Transport routier 10.1
Mandater le Bureau de normalisation du Québec afin qu’il 
élabore le cadre réglementaire et normatif requis pour 
l'implantation de l'hydrogène

Terminée

MERN Transport routier 10.2 Mettre en place un comité consultatif chargé de coordonner les 
principaux acteurs de la filière de l'hydrogène Terminée

MERN Transport routier 10.3 Réaliser une étude d'opportunité sur la filière de l'hydrogène Terminée 2020-2021
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MERN Transport routier 10.4 Poursuivre le banc d'essai pour l'introduction de l'hydrogène 
dans le secteur des transports En continu 2025-2026

Transport routier 11 Lancer un projet pilote de station multicarburants Annulée

Transport routier 12
Fixer des seuils minimaux de teneur en combustibles 
propres et en gaz naturel renouvelable distribués au 
Québec

Terminée
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